

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БИЧУРСКИЙ РАЙОН»  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"КИРЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

671371, Республика Бурятия, Бичурский район, улус Дунда-Киреть, ул. Школьная, д.17

тел. 8 (301)3358121, эл.адрес: school\_dunda\_kiret@govrb.ru

Утверждено  
приказом № 2/Ф от «04» апреля 2023 г.  
Директор МБОУ «Киретская СОШ»:  
 Е.Д. Сакиева/



**Дорожная карта по подготовке к введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего  
общего образования**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Планируемый результат	Ответственные
<b>1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на обновленный ФГОС СОО</b>				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО	Апрель 2023	Приказ о создании рабочей группы, Положение о рабочей группе, Рабочая группа по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО	Сакиева Е. Д., директор Сокоиков А. В., зам. директора по УВР
1.2	Разработка и утверждение плана (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОС СОО в 10 классе в 2023- 2024 учебном году	Апрель 2023	Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОС СОО	Сакиева Е. Д., директор Сокоиков А. В., зам. директора по УВР
1.3	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение всего периода	Ознакомление с документами федерального, регионального уровней, регламентирующими введение обновленных ФГОС СОО	Рабочая группа

1.4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС СОО	Рабочая группа
1.5	Проведение классного родительского собрания в будущем 10 классе, посвященного обучению по обновленным ФГОС СОО с 1 сентября 2023 г.	До 1 сентября 2023 г.	Протокол классного родительского собрания в будущем 10 классе, посвященного обучению по обновленным ФГОС СОО	Соковиков А. В., зам. директора по УВР Классный руководитель 9 класса
1.6	Проведение родительских собраний в классах начальной и основной школы, посвященных поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2023-2027 годов	До конца 2022-2023уч. года и ежегодно до 2027 г.	Протоколы родительских собраний, посвященных постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО	Сакияева Е. Д., директор Соковиков А. В., зам. директора по УВР Классные руководители
1.7	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению и реализации обновленного ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 г и далее мере необходимости	Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов.	Сакияева Е. Д., директор Соковиков А. В., зам. директора по УВР
1.8	Рассмотрение вопросов подготовки к введению и реализации ФГОС СОО на августовском педагогическом совете, методических объединениях основной школы	Август 2023 г. и далее регулярно	Информирование педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС СОО Пакет информационно- методических материалов Раздел на официальном сайте школы	Сакияева Е. Д., директор Соковиков А. В., зам. директора по УВР Рабочая группа
1.9	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	До 1 сентября 2023 г	Аналитическая справка об оценке условий и ресурсного обеспечения с учетом требований нового ФГОС СОО	Рабочая группа

1.10	Разработка на основе примерной ООП образовательной программы СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО.	До мая 2023 г	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы. Разработанная и утвержденная ООП СОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы,	Сакияева Е. Д., директор Соковиков А. В., зам. директора по УВР Гнеушева Т. А., зам. директора по ВР Рабочая группа
	Разработка учебного плана для 10 класса на 2023-2024 учебный год		Программа формирования УУД, программа коррекционной работы. Разработанный и утвержденный учебный план для 10 класса на 2023-2024 учебный год	
1.11	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности СОО	Ежегодно	Аналитическая справка зам.директора по УВР. Аналитическая справка зам.директора по ВР	Сакияева Е. Д., директор Соковиков А. В., зам. директора по УВР Гнеушева Т. А., зам. директора по ВР Рабочая группа
1.12	Внесение изменений в «Правила приема граждан на обучение», «Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся», «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	По мере необходимости	«Правила приема граждан на обучение», «Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся», «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». Протокол педсовета об утверждении изменений.	Соковиков А. В., зам. директора по УВР Гнеушева Т. А., зам. директора по ВР

1.13	Формирование плана функционирования ВСОКО, плана ВШК в условиях поэтапного перехода на обновленный ФГОС и реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	Сентябрь, ежегодно с 2023 по 2027 г	План функционирования ВСОКО, план ВШК на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО и ВШК	Соковиков А. В., зам. директора по УВР
1.14	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта	Постоянно, по мере необходимости	Определена модель сетевого взаимодействия с социальными партнерами. Договоры о сетевом взаимодействии.	Сакияева Е. Д., директор Соковиков А. В., зам. директора по УВР Гнеушева Т. А., зам. Директора по ВР Рабочая группа
<b>2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО</b>				
2.1	Разработка рабочих программ по учебным предметам, курсам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности.	до 1 сентября Ежегодно до 2027 г	Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности	Сакияева Е. Д., директор Соковиков А. В., зам. директора по УВР Гнеушева Т. А., зам. Директора по ВР Рабочая группа
2.2	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по новому ФГОС СОО	до 1 сентября Ежегодно до 2027 г	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.	Соковиков А. В., зам. директора по УВР Рабочая группа
2.3	Разработка и корректировка плана повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода и реализации обновленного ФГОС СОО	Ежегодно с 2023 по 2027 г	План повышения квалификации педагогических работников	Соковиков А.В., зам. директора по УВР
2.4	Формирование банка методических материалов по теме реализации обновленного ФГОС СОО	В течение всего периода с 2023 по 2027 года	Банк методических материалов по теме реализации обновленного ФГОС СОО Раздел на официальном сайте школы	Соковиков А. В., зам. директора по УВР

2.5	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению поэтапного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Постоянно в течение всего периода с 2023 по 2027 года,	План работы педагога-психолога.	педагог-психолог
<b>3. Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО</b>				
3.1	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций педагогических работников школы	До 1 сентября 2023 г	Должностные инструкции	Сакияева Е. Д., директор
3.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Постоянно в течение всего периода с 2023 по 2027 года	Аналитическая справка зам. директора по УВР	Соковиков А. В., зам. директора по УВР
3.3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к поэтапному переходу по обновленному ФГОС СОО: разработка и реализация ежегодного плана- графика повышения квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального общего и основного общего образования и других педагогических работников	Постоянно в течение всего периода с 2023 по 2027 года	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП СОО  Повышение квалификации учителей по вопросам реализации ФГОС СОО.	Соковиков А. В., зам. директора по УВР
<b>4. Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО</b>				
4.1	Анализ соответствия материально- технической базы для реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО и действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	До 1 сентября 2023 г	Аналитическая справка об оценке материально- технической базы образовательной организации с учетом требований обновленного ФГОС СОО	Сакияева Е. Д., директор Соковиков А. В., зам. директора по УВР
4.2	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Постоянно в течение всего периода с 2023 по 2027 гг	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии	Соковиков А. В., зам. директора по УВР Лизунова О.В., зав. библиотекой

			с Федеральным перечнем учебников	
4.3	Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Постоянно в течение всего периода с 2023 по 2027 года	Укомплектованность кабинетов необходимыми пособиями, комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных и практических работ	Сакияева Е.Д., директор
<b>5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО</b>				
5.1	Разработка плана информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о поэтапном переходе на обновленные ФГОС	До конца 2022-2023уч. года и ежегодно до 2027 г.	План информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС	Сакияева Е. Д., директор Соковиков А. В., зам. директора по УВР Гнеушева Т. А., зам. Директора по ВР Рабочая группа
5.2	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения обновленных ФГОС	До конца 2022-2023уч. года и ежегодно до 2027 г.	Пакет информационно- методических материалов Разделы на сайте	Рабочая группа
5.3	Обеспечение возможности использования участниками образовательных отношений ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды	До конца 2022-2023уч. года и ежегодно до 2027 г.	Использование ЭОР и ЦОС при реализации ООП СОО.	Соковиков А. В., зам. директора по УВР Гнеушева Т. А., зам. Директора по ВР
5.4	Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет постоянно	До конца 2022-2023уч. года и ежегодно до 2027 г.	Размещенные на официальном сайте школы информации по обновленным ФГОС	Соковиков А. В., зам. директора по УВР Гнеушева Т. А., зам. Директора по ВР
5.5	Обеспечение возможности реализации программ среднего общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.	По необходимости	Наличие авторизованного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо	Соковиков А. В., зам. директора по УВР Гнеушева Т. А., зам. Директора по ВР

			от их мест нахождения	
5.6	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС СОО.	Ежегодно	Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС СОО	Соковиков А. В., зам. директора по УВР Гнеушева Т. А., зам. Директора по ВР
<b>6. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО</b>				
6.1	Обеспечение реализации программ среднего общего образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований ФГОС.	Ежегодно	Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС	Сакияева Е. Д., директор
6.2	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения планируемых результатов	Ежегодно	Формирование муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г и последующие годы	Сакияева Е. Д., директор
6.3	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Ежегодно	Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях внедрения обновленных ФГОС СОО.	Сакияева Е. Д., директор
6.4	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	По мере необходимости	Дополнительные соглашения	Сакияева Е. Д., директор